




СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования администрации городского округа город Елец
Г.А.Воронова



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» Т.В.Позняк

Паспорт проекта: «Оптимизация процесса заполнения информационно-аналитической справки учителя при проведении аттестации»

<p>1. <u>Заказчик проекта:</u> руководитель регионального проектного офиса Мерзлякова Е.В.</p> <p>2. <u>Владелец процесса:</u> директор МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» Т.В.Позняк</p> <p>3. <u>Название процесса:</u> заполнение информационно-аналитической справки учителя.</p> <p>4. <u>Границы процесса:</u> от начала сбора информации до подачи документов в аттестационную комиссию.</p> <p>5. <u>Руководитель проекта:</u> заместитель директора Е.В.Портнова.</p> <p>6. <u>Команда проекта:</u> заместители директора М.А.Самохина, Н.А.Болдырева, Е.В.Сулимкина, Т.В.Зиборова.</p>	<p>1. <u>Обоснование выбора:</u></p> <p><u>Проблемы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Необходимость сокращения потерь времени педагогических работников. Негативное отношение педагогических работников к процессу прохождения аттестации. Нежелание педагогов повышать квалификационную категорию из-за сложностей процедуры. <p><u>Риски:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Пропуск даты аттестации из-за несвоевременного заполнения ИАС. Возврат ИАС аттестационной комиссией на доработку вследствие ошибок и неточностей в заполнении ИАС. 									
<p>3. <u>Цели и плановый эффект:</u></p> <table border="1" data-bbox="933 1131 1149 2172"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение ВПП</td> <td>4 недели</td> <td>3 дня</td> </tr> <tr> <td>2. Отсутствие возвратов ИАС и случаев пропуска срока аттестации.</td> <td>2 чел./3,5%</td> <td>0 чел./0%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Эффекты:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Создание благоприятной атмосферы в педагогическом коллективе. Увеличение процента педагогов, повысивших квалификационную категорию. 	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение ВПП	4 недели	3 дня	2. Отсутствие возвратов ИАС и случаев пропуска срока аттестации.	2 чел./3,5%	0 чел./0%	<p>4. <u>Ключевые события проекта:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и согласование проекта 28.10.2024-01.11.2024. 2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса 02.11.2024-10.11.2024. 3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 11.11.2024-18.11.2024; 4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 19.11.2024-24.11.2024; 5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 25.11.2024-17.11.2024; 6. Реализация плана мероприятий 18.11.2024-1.12.2024; 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов; 2.12.2024-19.12.2024. 8. Закрытие проекта 20.12.2024. 9. Мониторинг стабильности результатов 21.12.2024-1.03.2025.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
1. Сокращение ВПП	4 недели	3 дня								
2. Отсутствие возвратов ИАС и случаев пропуска срока аттестации.	2 чел./3,5%	0 чел./0%								