

**Аналитическая справка о реализации
плана-графика выполнения работ по повышению качества образования в
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные
результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 2025 году
(за период 2-30 июня 2025 года)**

До 30 июня 2025 года ШНОР представили отчеты о реализации второго (основного) этапа управленческого проекта, направленного на повышение качества образования (период: январь-июнь 2025г.).

Отчеты представили 92% ШНОР. Не представили отчет о реализации второго (основного) этапа управленческого проекта, направленного на повышение качества образования (период: январь-июнь 2025г.), следующие ОО: МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка, МБОУ СШ № 70 г. Липецка.

Анализ представленных отчетов свидетельствует о том, что основными задачами указанного периода основного этапа были:

- организация и управление командой проекта, включая распределение задач и контроль выполнения работ;
- контроль за прогрессом работы и внесение корректировок в случае необходимости;
- оценка и управление рисками, связанными с проектом;
- контроль качества работ.

В большинстве ОО наблюдается 100 % выполнение запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в календарном плане.

В зоне особого внимания при осуществлении анализа деятельности ШНОР находился вопрос достижения значения целевого показателя «% выполнения экзаменационной работы по математике и (или) русскому языку в рамках ГИА – 2025».

Анализ свидетельствует о следующем:

1. 69% ОО показали положительную динамику в достижении целевого показателя по всем заявленным процедурам: МАОУ СШ № 60 г. Липецка, МБОУ СОШ с. Афанасьево, МБОУ СОШ № 1 с. Каликино, МБОУ СОШ № 2 с. Каликино, МБОУ СОШ с. Ольшанец, МБОУ СОШ с. Панино, МБОУ СОШ с. Новое Дубовое, МБОУ СШ № 5 г. Липецка, МБОУ ООШ с. Никольское, МБОУ СОШ №1 г. Данкова, МБОУ СОШ ст. Дрязги, МБОУ СОШ с. Сторожевое, МБОУ СОШ с. Стегаловка, МБОУ СОШ с. Крутое, МБОУ СШ ООЗЗ № 2 г. Липецка, МБОУ СШ с. Решетово-Дуброво.

2. 60% ОО достигли значений целевого показателя в полном объеме, по всем заявленным процедурам: МАОУ СШ № 60 г. Липецка, МБОУ СОШ с. Афанасьево, МБОУ СОШ № 2 с. Каликино, МБОУ СОШ с. Ольшанец, МБОУ СОШ с. Панино,

МБОУ ООШ с. Никольское, МБОУ СОШ №1 г. Данкова, МБОУ СОШ ст. Дрязги, МБОУ СОШ с. Стегаловка, МБОУ СОШ с. Крутое, МБОУ СОШ с. Новое Дубовое, МБОУ СШ ООЗЗ № 2 г. Липецка, МБОУ СШ с. Решетово-Дуброво.

3. 30% ОО достигли значения целевого показателя по одной и более заявленным процедурам: МБОУ СОШ с. Троекурово (2 из 3), МБОУ СОШ с. Конь-Колодезь (1 из 4), МБОУ СШ № 14 г. Липецка (2 из 3), МБОУ СШ №5 г. Липецка (1 из 3), МБОУ СОШ с. Преображение (3 из 4), МБОУ СОШ с. Сторожевое (1 из 3), МБОУ СОШ №2 г. Усмани (1 из 3).

4. 13% ОО не достигли значения целевого показателя по всем заявленным процедурам МБОУ СОШ № 1 с. Каликино, МБОУ ООШ с. Екатериновка, МБОУ СОШ №2 г. Усмани.

5. 4% ОО не достигли значения целевого показателя по всем заявленным процедурам и не показали положительной динамики: МБОУ ООШ с. Екатериновка.

В течение месяца осуществлялась подготовка к августовскому методическому Дню ШНОР. Определена форма методического дня и его тема: управленческий семинар «Продвижение принятых управленческих решений». Отработано содержание мероприятия.

В течение месяца осуществлялась связь с ГБОУ ДПО «Донецкий республиканский институт развития образования».