



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

09.01.2024 г.

г. Липецк

№ 2/1 -од

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
на территории Липецкой области в 2024 году

Во исполнение приказа ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» № 74-од от 12.03.2023 года «О реализации проекта «Школа Минпросвещения» на территории Липецкой области», с целью организации эффективного методического сопровождения школ-участниц проекта на региональном уровне

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Липецкой области в 2024 году (приложение 1 к приказу).
2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации проекта (приложение 2 к приказу).
3. Е. В. Мерзляковой, региональному ответственному за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Липецкой области, обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки согласно утвержденному плану.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Т. Ю. Измайлову, проректора по учебно-методической работе.

Ректор

Е.А. Есина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории
Липецкой области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	Планирование мероприятий по реализации проекта в 2024 году на региональном уровне	январь 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта	Разработан и утвержден план мероприятий по реализации проекта в 2024 году на региональном уровне
2	Формирование и утверждение состава рабочей группы для реализации проекта в 2024 году	январь 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта	Утвержден списочный состав рабочей группы для реализации проекта в 2024 году из числа сотрудников ГАУДПО ЛО «ИРО»
3	Актуализация списочного состава муниципальных координаторов проекта	январь 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта, МОУО	Актуализирована информация о муниципальных координаторах проекта в 2024 году
4	Планирование мероприятий по реализации проекта в 2024 году на уровне муниципальных образований	январь 2024 г.	Муниципальные координаторы проекта	Разработаны и утверждены дорожные карты реализации проекта в 2024 году на муниципальном уровне
5	Проведение организационных совещаний с муниципальными	ежеквартально	Региональный ответственный за реализацию проекта	Синхронизированы процессы реализации проекта на региональном и

	координаторами по вопросам реализации проекта			муниципальном уровнях
6	Формирование заявок на повышение квалификации школьных команд по ДПП «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»	январь 2024 г.	МОУО, муниципальные координаторы, члены рабочей группы	Определена потребность в повышении квалификации школьных команд по ДПП «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»
7	Реализация ДПП «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»	февраль-март 2024 г.	ЦНППМ ГАУДПО ЛО «ИРО»	Обеспечено повышение квалификации школьных команд в соответствии с запросами муниципалитетов
8	Анализ результатов самодиагностики образовательных организаций (ноябрь 2023 г.)	январь-март 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта, муниципальные координаторы, члены рабочей группы	Проведен анализ результатов самодиагностики школ, проведенной в ноябре 2023 года, выявлены проблемные зоны и определены направления развития образовательных организаций
9	Формирование и реализация перечня мероприятий для работы со школами категории «ниже базового» уровня (по результатам самодиагностики)	январь-март 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта, муниципальные координаторы, члены рабочей группы	Обеспечено оказание адресной методической поддержки школ категории «ниже базового» уровня

10	Участие образовательных организаций в самодиагностике на федеральном уровне	март 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта, муниципальные координаторы, руководители ОО	Обеспечено участие 100% образовательных организаций региона в процедуре самодиагностики
11	Анализ результатов самодиагностики образовательных организаций (март 2024 г.)	январь-март 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта, муниципальные координаторы, члены рабочей группы	Проанализированы результаты самодиагностики школ, проведенной в марте 2024 года, определена динамика, выявлены проблемные зоны и определены направления развития образовательных организаций
12	Выявление школ-образцов (распределенная региональная сеть ресурсных школ) «Наставническая лига проекта»	март-апрель 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта, муниципальные координаторы	Нормативный акт, закрепляющий перечень школ-образцов на уровне региона
13	Транслирование опыта лучших школ региона (по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта)	январь-декабрь 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта, муниципальные координаторы, члены рабочей группы, руководители ОО	Составлен график и организовано проведение цикла семинаров по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта на площадках лучших школ (по итогам самодиагностики) Проведена межрегиональная конференция «Школа

				Минпросвещения России»
14	Информационное сопровождение проекта	январь- декабрь 2024 г.	Региональный ответственный за реализацию проекта, муниципальные координаторы, члены рабочей группы, руководители ОО	Обеспечено информирование общественности через средства массовой информации, публикации на официальных сайтах УОиН ЛО, ГАУДПО ЛО «ИРО», МОУО, образовательных организаций об успешных практиках реализации проекта на территории Липецкой области

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
для реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории
Липецкой области в 2024 году

Председатель:	Мерзлякова Елена Валерьевна	Руководитель ЦНППМ, региональный ответственный за реализацию проекта
Члены рабочей группы:	Наумова Анастасия Борисовна	Заместитель руководителя ЦНППМ
	Грибцова Юлия Викторовна	Методист ЦНППМ
	Баловнева Кристина Юрьевна	Преподаватель ЦНППМ
	Мещерякова Елена Михайловна	Тьютор ЦНППМ
	Синицына Евгения Геннадьевна	Тьютор ЦНППМ
	Двуреченская Анна Владимировна	Тьютор ЦНППМ