

**План работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях,
показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в июне 2024 года**

№ п/п	Мероприятие	Дата	Планируемый результат
1	Совещание с административными командами ОО по результатам экспертизы отчетов о реализации проекта (1 этап)	18.06.2024	Реализация проекта в полном объеме.
2	Диагностика в рамках мониторинга размещения информации на сайтах ОО	14.06.2024	Информационная справка/размещение актуальной информации не реже двух раз в месяц
3	Разработка индивидуального плана развития наставляемого	До 24.06.2024	Организация деятельности участников системы наставничества
4	Экспертиза индивидуального плана развития наставляемого	До 30.06.2024	Организация деятельности участников системы наставничества
5	Представление отчета о деятельности наставников в рамках организованной системы наставничества за июнь	До 24.06.2024	Организация деятельности участников системы наставничества
6	Анализ отчета о деятельности наставников в рамках организованной системы наставничества за июнь	До 27.06.2024	Организация деятельности участников системы наставничества
7	Тренинг для руководителей ОО		Совершенствование управленческих компетенций
8	Заседание рабочей группы по реализации проекта	27.06.2024	Реализация плана –графика в полном объеме. Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа.
9	Информационное сопровождение на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО»:	До 31.05.2024	Размещение информационных материалов об основных событиях на сайте ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

	- нормативные документы (распорядительные акты) - информационные материалы об основных событиях		
10	Издание приказов ГАУДПО ЛО «ИРО», регулирующих реализацию мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Июнь 2024	Создание нормативных условий для реализации мероприятий