

План работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в январе 2025 года

№ п/п	Мероприятие	Дата	Планируемый результат
1.	Проведение совещания-консультации по вопросу реализации управленческого проекта (онлайн)	22.01.2025	Реализация проекта в полном объеме
2.	Подготовка и предоставление отчета о деятельности наставников в рамках организованной системы наставничества за январь	До 27.01.2025	Отчет о выполнении плана/реализация плана в полном объеме
3.	Анализ отчета о деятельности наставников в рамках организованной системы наставничества за январь	До 29.01.2025	Аналитическая справка
4.	Информационное сопровождение на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО»: - нормативные документы (распорядительные акты) - информационные материалы об основных событиях	Январь 2025	Размещение информационных материалов об основных событиях на сайте ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
5.	Издание приказов ГАУДПО ЛО «ИРО», регулирующих реализацию мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Январь 2025	Создание нормативных условий
6.	Проведение консультаций для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА (математика)	17.01.2025	Обмен опытом. Повышение квалификации
7.	Проведение консультаций для учителей-	15.01.2025	Обмен опытом. Повышение

	предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА (русский язык)	29.01.2025	квалификации
8.	Промежуточная диагностика в рамках мониторинга размещения информации о реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	14.01.2025	Информационная справка /размещение актуальной информации о реализации мероприятий не реже одного раза в месяц
9.	Подготовка к методическому дню «День управленца»	Январь 2025	Реализация проекта в полном объеме.