

**Аналитическая справка о реализации
плана-графика выполнения работ по повышению качества образования в
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные
результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2025 году
(за период 1-30 апреля 2025 года)**

9 апреля 2025 года членами рабочей группы Пиндюриной Р.Е. и Лучниковой Н.В. был осуществлен выездной аудит в образовательные организации Усманского муниципального района.

Цели аудита:

1. Аудит реализации управленческого проекта, направленного на повышение качества образования (проект критически важен для ШНОР и необходимо диагностировать вероятность его успешного завершения).
2. Проведение консультаций (по запросу ОУ).

Были посещены следующие образовательные организации: МБОУ ООШ с. Никольское, МБОУ СОШ с. Сторожевое, МБОУ СОШ № 2 г. Усмани, МБОУ СОШ ст. Дрязги.

В ходе аудита изучалась документация, проводилось собеседование с членами администрации, педагогом-психологом, учителями – предметниками.

Образовательная организация	Заключение	Рекомендации
МБОУ СОШ ст. Дрязги	Реализация проекта осуществляется в соответствии с календарным планом. Управление реализацией проекта находится на контроле у заместителя директора ОУ. Заявленные целевые показатели по прогнозам будут достигнуты.	Исключить из проекта информацию о наставничестве для заместителя директора (не соответствует действительности). Представить разработанную программу психологического сопровождения участников образовательных отношений в период подготовки и проведения ГИА на экспертизу внешнему аудиту. Провести корректировку формулировок содержания деятельности.
МБОУ ООШ с. Никольское	Реализация проекта осуществляется в соответствии с календарным планом. Управление реализацией проекта находится на контроле у заместителя директора ОУ. Заявленные целевые показатели по прогнозам не будут достигнуты.	Подготовить обоснования (представить причины) по вопросу недостижения целевых показателей (работа психолога, учителя-предметника).
МБОУ СОШ с. Сторожевое	Реализация проекта осуществляется в соответствии	Провести анализ диагностических работ по

	с календарным планом. Управление реализацией проекта находится на контроле у заместителя и директора ОУ. Заявленные целевые показатели по прогнозам будут достигнуты.	показателю «% выполнения экзаменационной работы математике и русскому языку в рамках ГИА». На основе полученных выводов организовать индивидуальную работу с учащимися.
МБОУ СОШ № 2 г. Усмани	Реализация проекта осуществляется в соответствии с календарным планом. Управление реализацией проекта находится на контроле у заместителя директора ОУ. Заявленные целевые показатели по прогнозам будут достигнуты.	Провести корректировку формулировок содержания деятельности. Разработать индивидуальный план повышения профессионального уровня учителя по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов.

14 апреля 2025 года членом рабочей группы Пиндюриной Р.Е. была проведена промежуточная диагностика в рамках мониторинга размещения информации о реализации управленческого проекта на сайтах образовательных организаций. В 67% школ на сайте размещается в системе актуальная информация о реализации управленческого проекта, направленного на повышение качества образования. Информация доведена до сведения образовательных организаций.

16 апреля 2025 года была проведена консультация для учителей русского языка по вопросам подготовки учащихся к ГИА.

18 апреля 2025 года была проведена консультация для учителей математики по вопросам подготовки учащихся к ГИА.

В апреле членом рабочей группы Пиндюриной Р.Е. осуществлялась работа по контролю за наставнической деятельностью, а именно: наставники до 27 апреля предоставили отчеты о своей деятельности за апрель 2025 года. Данные документы были проанализированы и составлена аналитическая справка. Содержание деятельности наставников за отчетный период было представлено организацией и проведением следующих мероприятий:

- консультации по вопросам проведения контроля за состоянием преподавания предметов по выбору, анализа диагностических работ в форме ЕГЭ и ОГЭ и т.д.;
- вебинары по вопросу применения рациональных методов решения практико-ориентированных заданий № 1-5 ОГЭ по математике в 9 классе;
- практико-ориентированные семинары по применению рациональных методов решения задания № 22 (графики кусочных функций, модуль) ОГЭ по математике в 9 классе;
- собеседования по вопросу формирования навыков решения заданий № 13 ОГЭ по математике по модулю алгебра;
- и т.д.

В течение месяца осуществлялось информационное сопровождение реализации плана-графика:

- ✓ направлены информационные письма ГАУДПО ЛО «ИРО»:

- от 22.04.2025 г. № 521 «О проведении аудита реализации управленческого проекта, направленного на повышение качества образования, в образовательных организациях Добровского муниципального округа»;

- от 22.04.2025 г. № 522 «О проведении совещания-консультации по вопросу реализации управленческого проекта».

Членом рабочей группы Есиной Е.А. продолжалась работа, направленная на формирование нормативной базы. Издан приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 21.04.2025 г. № 81-од «Об утверждении плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в мае 2025 года».