

Рассмотрено на заседании рабочей группы по реализации региональной программы по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2021 году 29.06.2021, протокол № 3

**Справка по мониторингу  
реализации региональной программы мероприятия 21  
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами  
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-  
ных условиях, путем реализации региональных проектов и распростра-  
нения их результатов» государственной программы Липецкой области  
«Развитие образования Липецкой области»  
в январе – июне 2021 года**

Мониторинг реализации Региональной программы предполагает определение соответствия результатов реализации целевым индикаторам и показателям реализации задач.

Объектом мониторинга являются мероприятия, реализуемые в соответствии с планом-графиком. Предметом мониторинга являются результаты реализации мероприятий плана-графика.

В январе –июне 2021 года реализация мероприятия 21 велась в соответствии с планом-графиком. Обеспечено выполнение и достижение планируемых (промежуточных) результатов:

1) по индикатору достижения цели:

- доля общеобразовательных организаций региональной системы общего образования, в которых успешно реализованы программы/проекты по повышению качества образования в тех общеобразовательных организациях, которые субъектом Российской Федерации были отнесены к школам, показывающим низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в тех общеобразовательных организациях, которые субъектом Российской Федерации были отнесены к школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций региональной системы образования – 59 %;

2) по показателям реализации задач:

- формирование реестра 59 % школ региона (154 образовательные организации) с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, которые получают методическую поддержку в ходе реализации программ повышения качества образования;

- доля муниципальных образовательных систем, в которых образовательным организациям (участникам Программы) оказывается системная информационно-методическая помощь, консультирование и сопровождение со стороны регионально-муниципальной инфраструктуры, в общем количестве муниципальных образовательных систем региона – 100 %;

- доля общеобразовательных организаций, вошедших в Программу, которым оказывается методическая поддержка в ходе реализации плана-графика мероприятия 21, в общем количестве школ, участвующих в Программе, – 100 %.

Из 30 позиций плана-графика, реализуемых за отчетный период:

- 24 позиции выполнены на 100 %;

- 2 позиции выполнены на 80 – 85 % (идет доработка муниципальных и институциональных программ повышения качества образования);

- 2 позиции выполнены на 40 – 50 % (мероприятия начаты, будут продолжены в июле – августе);

- 2 позиции выполнены на 10 % (мероприятия начаты, будут продолжены в июле – сентябре).

Для реализации мероприятия 21 сформирована нормативная база, определяющая организационные, финансовые механизмы реализации региональной программы. С учетом результатов реализации мероприятия 21 в 2018 – 2020 годах разработана региональная программа реализации мероприятия, региональная модель методической поддержки образовательных организаций, муниципальных образовательных систем, участвующих в мероприятии 21.

На уровне муниципальных образований проведена работа по совершенствованию муниципальных программ повышения качества образования, поддержки школ с низкими образовательными результатами. В 16 (80 %) муниципальных программах утверждены муниципальные программы, внесены изменения в действующие. В 4 (20 %) муниципальных образованиях (Данковский, Задонский, г. Липецк, г. Елец) в настоящее время проводится доработка программ повышения качества образования, включающих комплексы мер по поддержке школ с низкими образовательными результатами, в т.ч. образовательных организаций, участвующих в федеральном проекте адресной методической поддержки школ (500+). В 131 образовательной организации (85 %) проведена коррекция программ повышения качества образования с учетом актуального состояния институциональных образовательных систем; в настоящее время в 23 школах 8 муниципальных образований (15 %) проводится доработка программ, исходя из данных, полученных в ходе регионального мониторинга предметной и методической компетентности педагогов и внутренних систем оценки качества образования, в том числе по муниципальным образованиям:

- г. Липецк – 11 ОО;

- Добринский – 1 ОО;

- Добровский – 1 ОО;
- Задонский – 4;
- Краснинский – 1 ОО;
- Лев-Толстовский – 2;
- Тербунский – 1 ОО;
- Хлевенский – 2 ОО.

Сформирован институт консультантов-экспертов (79 чел.) из числа представителей инновационной образовательной сети, УМО, членов ассоциаций педагогов-предметников для организации методического и консалтингового сопровождения педагогов школ.

Для обеспечения адресности и системности методической поддержки школ проведен мониторинг предметной и методической компетентности педагогов методов анкетирования (2 861 респондент). Данные мониторинга используются при разработке содержания мероприятий плана-графика:

- включение в программу ДПО «Педагогические техники формирования общих компетенций обучающихся с рисками учебной неуспешности» вопросов технологического обеспечения образовательной деятельности; техник интеллектуального развития обучающихся; обеспечения индивидуализации образования обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- подготовка и проведение методических мероприятий (семинаров, тренингов, вебинаров) по тематике выявленных профессиональных дефицитов;
- включение в содержание разрабатываемых методических материалов и рекомендаций по компенсации профессиональных дефицитов педагогов.

Основные вопросы, которые включены в образовательный контент методических мероприятий:

- моделирование работы с обучающимися с рисками школьной неспешности для обеспечения достижения планируемых образовательных результатов;
- технологическое обеспечение образовательной деятельности;
- цифровизация образования и использование ИКТ в образовательной деятельности (технологический аспект);
- модели системы оценивания достижений обучающихся;
- формирование среды развития и мотивация обучающихся к активной познавательной деятельности.

В соответствии с планом-графиком проведена трансляция опыта 2 инновационных образовательных организаций, продемонстрировавших опыт внутришкольного профессионального развития педагогов (МБОУ СШ № 33 г. Липецка) и опыт создания развивающей среды, обеспечивающий успех обучающихся (МБОУ СШ № 2 г. Лебедяни). Опыт лучших учителей биологии по практике работы с обучающимися представлен на онлайн-семинаре с участием 67 учителей.

Вопросы методики преподавания ряда сложных тем по учебным предметам (по данным ГИА), особенности организации работы с обучающимися с рисками учебной неспешности, в т.ч. с детьми с ОВЗ, рассмотрены на 9 кон-

сультациях с общим охватом 679 педагогов. Консультационная поддержка руководителей по нормативно-организационным вопросам включала 4 консультации (206 участников).

А целях кадрового обеспечения внутришкольного профессионального развития педагогов проведен 2 этап тренинга тьюторов по технологии наставничества совместно с ООО «Коннектикум».

В соответствии с планом-графиком разработана программа «Педагогические техники формирования общих компетенций обучающихся с рисками учебной неуспешности» и рабочая тетрадь к программе; начато повышение квалификации 120 учителей математики, физики, русского языка, истории и обществознания на дистанционных курсах Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Национальный институт качества образования».

В целом, план-график выполнен в объеме 93 % (2 позиции по программам муниципальных образовательных систем и школьных программ повышения качества образования находятся на доработке). Реализованный комплекс мероприятий позволяет обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей.

Для достижения 100 % показателя выполнения мероприятия по п. 5 «Корректировка муниципальных программ повышения качества образования, поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2021 год» ГАУДПО ЛО «ИРО» провести консультирование муниципальных координаторов по доработке программ.

Для достижения 100 % показателя выполнения мероприятия по п. 6 «Корректировка школьных программ повышения качества образования, дорожных карт/планов на 2021 год» ГАУДПО ЛО «ИРО» провести консультирование административно-педагогических команд по доработке программ с учетом данных внутреннего и внешней оценки качества образования, мониторингов.

Запланировать серию консультаций, семинаров для педагогов по проблемным вопросам, выявленным в ходе диагностического анкетирования учителей по компонентам методической компетентности.

Реализация плана –графика региональной программы мероприятия 21 позволила обеспечить достижение следующих значений региональных показателей системы работы со школами с низкими образовательными результатами и/или функционирующими в трудных социально-экономических условиях, предусмотренных региональной моделью оценки качества управления образованием по направлению «Система работы со ШНОР и/или функционирующих в трудных социально-экономических условиях»:

- по показателю «Выявление школ с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, составила 59 %;

- по показателю «Оценка предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» получены данные стартовой диагностики (2 861 педагог);

- по показателю «Оказание методической помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» доля школ, принявших участие в мероприятиях региональной программы составила 100 %.

## Отчет об исполнении плана-графика

**выполнения работ по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»» в январе – июне 2021 года**

УОиН – управление образования и науки Липецкой области,

ГАУДПО ЛО «ИРО» – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования»,

ЦМОКО – областное качественное учреждение «Центр мониторинга и оценки качества образования»,

МОУО – муниципальный орган управления образованием,

МОС – муниципальная образовательная система,

РИП – региональная инновационная площадка,

ОО – образовательная организация

Примечание: выполнение мероприятия определяется на дату отчета (30.06.2021 г.).

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
1.	09.03.2021 – 12.03.2021	Формирование региональной нормативной базы реализации мероприятия 21	Приказ УОиН, утверждающий: - план-график реализации мероприятия 21; - список ОО – участников мероприятия 21; - смету расходов на реализацию мероприятия 21; - состав рабочей группы	Приказ УОиН о реализации мероприятия 21 от 01.03.2021 № 256. Приказ УОиН о рабочей группе мероприятия 21 от 25.03.2021 г. № 405/1.	100	-	0

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
			по реализации мероприятия 21.				
2.	15.03.2021 – 19.03.2021	Создание на базе ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» ресурсного центра с целью научно-методического сопровождения реализации Программы	Приказ ГАУДПО ЛО «ИРО», утверждающий: - состав рабочей группы по реализации мероприятия 21; - основных исполнителей мероприятия 21; - нормы времени для расчета объёмов учебной и основных видов учебно-методической, научно-методической и организационно-методической и других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом, сотрудниками ГАУДПО Липецкой области и приглашенными специалистами в ходе реализации региональной программы реализации мероприятия 21.	Приказ ГАУДПО ЛО ИРО об организации деятельности по реализации мероприятия 21 от 11.03.2021 № 65-од. Приказ ГАУДПО ЛО ИРО о финансовом обеспечении мероприятия 21 от 18.03.2021 № 81/1-од. Приказ ГАУДПО ЛО ИРО об изменении состава рабочей группы мероприятия 21 от 24.03.2021 № 84/1-од.	100	-	0

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
3.	15.03.2021 – 31.03.2021	Разработка региональной программы мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2021 году	Региональная программа мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2021 году, определяющая: - цели и основные задачи; - направления методической поддержки школ; - комплекс основных мероприятий; - показатели реализации задач программы.	Региональная программа мероприятия 21 утверждена приказом УОиН от 01.03.2021 № 256 Приказом УОиН от 22.03.2021 № 358 утверждена региональная модель поддержки школ с низкими образовательными результатами	100	-	0

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
4.	15.03.2021-31.03.2021	Разработка методической модели поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	Модель поддержки школ на основе данных итогового мониторинга 2020 года.	Региональная методическая модель реализации региональной программы мероприятия 21 рассмотрена и одобрена на заседании региональной рабочей группы мероприятия 21 (протокол № 1 от 29.03.2021 г.)	100	-	0
5.	15.03.2021 – 31.03.2021	Корректировка муниципальных программ повышения качества образования, поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2021 год	Размещение муниципальных программ повышения качества образования и плана-графика реализации программы на 2021 год на сайте МОУО	Проведена корректировка муниципальных программ повышения качества образования в 16 муниципальных образованиях (приложение 1)	80	Отсутствуют (на стадии разработки в связи с завершением) программы в Данковском, Задонском районах, г. Ельце, г. Липецке	0

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
6.	15.03.2021 – 31.03.2021	Корректировка школьных программ повышения качества образования, дорожных карт/планов на 2021 год	Размещение программ повышения качества образования и плана-графика реализации программы на сайте ОО	Размещено на сайтах ОО 131 программа повышения качества образования (приложение 3)	85	23 программы школ в 8 МОС находятся на доработке (приложение 2)	0
7.	15.03.2021 – 30.12.2021	Информационное сопровождение мероприятия 21	Размещение информационных материалов об основных событиях и реализации региональной программы на сайте ГАУ ДПО ЛО «ИРО». Обновление информации на сайте ГАУ ДПО ЛО «ИРО» не реже одного раза в месяц.	На сайте размещено 35 нормативных, информационных и методических материалов	100	-	0
8.	15.03.2021 – 30.12.2021	Информационная, методическая поддержка сетевого взаимодействия между образовательными организациями	Консультационная, методическая поддержка функционирования региональных методических сетей на базе РИП. Информирование о проведении сетевых мероприятий.	В ОО направлено 15 писем о проведении методических сетевых мероприятий	100	-	0

<b>№ п/п</b>	<b>Срок (период) выполнения отдельного действия)</b>	<b>Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению</b>	<b>Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)</b>	<b>Достигнутый результат</b>	<b>Выполнение мероприятия, %</b>	<b>Отклонение полученного результата, причины</b>	<b>Расходование средств, руб.</b>
9.	22.03.2021 – 30.11.2021	Закупка цифровой платформы для реализации мероприятий Программы	Обеспечение дистанционного обучения и проведения методических мероприятий.	Закуплена система ZOOM за счет внебюджетных систем с ежемесячным обновлением лицензии. В дистанционном формате проведено 15 мероприятий	100	-	0
10.	22.03.2021 – 30.12.2021	Консалтинговое сопровождение функционирования муниципальных образовательных систем по вопросам реализации программ повышения качества образования, поддержки школ с низкими результатами и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях	Консультирование специалистов МОУО по запросу. Проведение консультационных вебинаров, совещаний.	Проведено 3 консультационных совещания	100	-	0

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
11.	22.03.2021 – 30.12.2021	Консалтинговое сопровождение образовательных организаций, педагогов по вопросам реализации программ повышения качества образования	Консультирование руководителей, педагогов ОО по запросу. Проведение консультационных вебинаров, совещаний.	Проведено 6 консультационных совещаний. Проведено 82 консультации административно-педагогических команд ОО	100	-	0
12.	22.03.2021 – 30.03.2021 05.04.2021 – 30.04.2021 04.10.2021 – 29.04.2021 08.11.2021 - 30.11.2021	Проведение методических семинаров на базе образовательных организаций по обмену опытом	Проведение семинара для административно-педагогических команд на базе РИП по вопросам введения инноваций, профессионального развития педагогов в образовательной организации (не менее 25 участников). Проведение 2 семинаров по трансляции опыта организации образовательной деятельности, достижения планируемых образовательных результатов для педагогов гуманитарного цикла (не менее 25	24.03.2021 г. семинар «Впереди перемен» на базе МБОУ СШ № 33 г. Липецка имени П.Н. Шубина, 70 участников. 01.04.2021 семинар «Школьный музей как пространство межпредметной интеграции» на базе МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 имени Героя	100	-	40 000,00

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
			участников). Проведение семинара по трансляции опыта организации образовательной деятельности, достижения планируемых образовательных результатов для педагогов естественнонаучного цикла (не менее 25 участников).	Советского Союза И.И. Жемчужникова» города Лебедяни Лебедянского муниципального района, 39 участников			
13.	22.03.2021 – 30.11.2021	Серия консультаций для педагогов по методическим вопросам	Проведение консультаций педагогов по актуальным методическим вопросам ведущими специалистами региональной системы образования: - учителей математики (2 консультации, март, октябрь); - учителей русского языка и литературы (3 консультации, апрель, сентябрь, октябрь); - учителей истории (2 кон-	Проведено 7 консультаций для педагогов-предметников: - 23.03.2021 физика, - 26.03.2021 химия, - 30.03.2021 история, 31.03.2021 – обществознание, 06.04.2021 математика, 08.04.2021 – русский язык, 23.04.2021 биология	100	-	21 352,80

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
			<p>сультации, март, октябрь);</p> <p>- учителей обществознания (2 консультации, март, октябрь);</p> <p>- учителей биологии (2 консультации, апрель, октябрь);</p> <p>- учителей химии (2 консультации, март, ноябрь);</p> <p>- педагогов-психологов (2 консультации, апрель, октябрь);</p> <p>- учителя физики (2 консультации, март, ноябрь)</p>				
14.	22.03.2021 – 30.09.2021	Консультации для руководителей по вопросам управления образовательной организацией	Проведение 3 консультаций для административных команд ОО по актуальным вопросам управления (март, апрель, сентябрь).	Проведено 2 консультации для руководителей ОО 22.03.2021, 20.04.2021	100	-	6 100,80
15.	22.03.2021-30.03.2021	Консультации руководителей и педагогов ОО по органи-	Проведение 2 консультаций для руководителей ОО по вопросам организа-	Проведено 2 консультации для руководителей ОО	100	-	6 100,80

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
		зации инклюзивного образования	ции инклюзивного образования (март, апрель). Проведение 2 консультаций для педагогов по вопросам организации урочной и внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ (октябрь, ноябрь).	23.03.2021, 16.04.2021			
16.	22.03.2021 – 30.03.2021 20.09.2021 – 30.09.2021 04.10.2021 – 29.10.2021 08.11.2021 – 30.11.2021	Семинары по обмену опытом педагогов	Проведение семинаров с представлением опыта работы и направлением педагогам дидактических и методических материалов из опыта работы: - учителей биологии (7 педагогов); - учителей иностранного языка (7 педагогов); - учителей математики (7 педагогов); - учителей русского языка и литературы (7 педагогов).	25.03.2021 семинар по обмену опытом для учителей биологии «Практика обеспечения планируемых результатов высокого уровня по биологии за курс средней школы», 67 участников	100	-	8 897,00

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
17.	22.03.2021 – 30.03.2021	Разработка программы мониторинга результативности реализации программ повышения качества образования	Разработка программы мониторингов (2 п.л.): - реализации региональной программы реализации мероприятия 21; - предметной и методической компетентности педагогов; - образовательных результатов обучающихся; - качества преподавания, качества школьной среды.	Разработана программа мониторинга объемом 2 п.л. Утверждена приказом УОиН от 17.05.2021 № 665	100	-	30 504,00
18.	22.03.2021 – 30.03.2021	Разработка электронного ресурса для диагностики предметной и методической компетентности педагогов	Электронный ресурс для диагностики предметной и методической компетентности педагогов (размещение 3 диагностических инструментариев; механизм формирования статистических данных по уровням сформированности предметной и методической компетентности педагогов).	Разработан электронный ресурс, размещены 3 инструментария, создана программа формирования статистических данных Ресурс <a href="http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/index.php">http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/index.php</a>	100	-	38 130,00

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
				Статистика <a href="http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/statistic/index.php">http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/statistic/index.php</a>			
19.	01.04.2021 – 20.04.2021	Формирование реестра школ с низкими образовательными результатами для оказания адресной методической помощи	Формирование реестра школ на основе данных Рособрнадзора, ФИОКО, региональных мониторингов образовательных результатов обучающихся. Формирование списка педагогов из школ реестра на основе данных ВСОКО для оказания адресной методической помощи.	Сформирован реестр 10 ОО для оказания адресной методической помощи в формате наставничества педагогов (приказ УОиН от 21.04.2021 № 585) По заявкам ОО сформирован список из 20 педагогов для оказания методической помощи	100	-	0
20.	05.04.2021 – 09.04.2021	Формирование института экспертов-консультантов (наставников) для консалтингового сопровождения общеобразовательных	Кадровое обеспечение консалтингового сопровождения участников Программы в 2021 г. Приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» о формировании института экспертов-консультантов (наставников) (не менее	Сформирован институт консультантов-экспертов в составе 79 педагогов (приказ ГАУДПО ЛО ИРО 19.04.2021 № 115)	100	-	0

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
		организаций, педагогов	20 экспертов-консультантов).				
21.	05.04.2021 – 21.05.2021	Мониторинг предметной и методической компетентности педагогов	<p>Проведение диагностики предметной и методической компетентности педагогов (не менее 500 педагогов).</p> <p>Техническое сопровождение электронного ресурса диагностики предметной и методической компетентности педагогов.</p> <p>Анализ данных мониторинга, составление аналитической справки (1 п.л.).</p> <p>Формирование проблемного поля для повышения квалификации и консультирования педагогов.</p> <p>Направление в МОУО, ОО методического письма по тематике организации методической работы с педагогами.</p>	<p>Проведено анкетирование по 3 диагностическим анкетам 2861 педагога.</p> <p>В период 05.04.2021 – 30.04.2021 г. проведено техническое сопровождение электронного ресурса.</p> <p>Подготовлена аналитическая справка объемом 1,0 п.л.</p> <p>Результаты рассмотрены на заседании рабочей группы (протокол № 2 от 21.05.2021).</p> <p>В МОС и ОО направлены аналитические материалы и методические рекомендации</p>	100	-	27 962,00

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
				(письмо ГАУДПО ЛО ИРО от 07.06.2021 № 624)			
22.	05.04.2021 – 23.04.2021 04.10.2021 – 29.04.2021	Консультации учителей начальной школы по вопросам организации образовательной деятельности	Проведение 2 консультаций для учителей начальной школы..	27.04.2021 консультации для учителей начальной школы «Использование данных внутренней и внешней оценки достижения обучающимися планируемыми образовательными результатами при организации образовательной деятельности», 138 участников	100	-	3 504,00
23.	12.04.2021 – 16.04.2021 16.08.2021 – 27.08.2021	Проведение тренингов для педагогических работников (тьюторов) совместно с ООО «Коннектикум»	- Технологии наставничества при работе с участниками образовательных отношений (часть 2) (20 участников). - Цифровые инструменты организации образовательной деятельности в	16.04.2021 тренинга для руководителей и педагогических работников ООО по теме «Технологии наставничества при	100	-	100 000,00

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
			дистанционном формате (20 участников).	работе с участниками образовательных отношений. Эффективные коммуникации», 20 участников			
24.	10.05.2021 – 14.05.2021 16.08.2021 – 20.08.2021 25.11.2021 – 30.11.2021	Предоставление школам – участникам программы, рабочим группам по реализации муниципальных программ повышения качества образования, поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, данных по результатам регионального мониторинга. Консультирование по	Предоставление информации МОУО и ОО по данным мониторингов: - предметной и методической компетентности педагогов; - образовательных результатов обучающихся; - качества школьной среды. Направление в ОО методических писем по актуальным вопросам обеспечения качества образования.	В МОС и ОО направлены аналитические материалы и методические рекомендации по организации непрерывного профессионального развития педагогов (письмо ГАУДПО ЛО ИРО от 07.06.2021 № 624)	100	-	0

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
		анализу данных и принятию управленческих решений.					
25.	10.05.2021 – 27.08.2021	ПК педагогов по программе ДПО «Педагогические техники формирования общих компетенций обучающихся с рисками учебной неуспешности», 36 ч	Разработка программы (1,5 п.л.) и дидактического обеспечения (2 п.л.) на основе данных мониторинга предметной и методической компетентности педагогов. Проведение ПК педагогов (5 групп) в очно-заочном режиме.	Разработка программы (1,5 п.л.) и рабочая тетрадь к программе (1 п.л.) на основе данных мониторинга предметной и методической компетентности педагогов.	40	-	24 784,50
26.	01.06.2021 – 30.07.2021	ПК педагогов по совершенствованию предметной и методической компетентности педагогов	Повышение квалификации педагогов (120 чел.) по программам ДПО: - Русский язык. От целеполагания до государственной итоговой аттестации: методы повышения результатов освоения школьного курса. - Математика. Методы повышения результативно-	Начато обучение 120 педагогов: - история – 24, - математика – 25, - обществознание – 24, - физика – 23, - русский язык - 24	50	-	300 000,00 (предоплата)

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
			<p>сти обучающихся на государственной итоговой аттестации.</p> <p>- Физика. Методы повышения результативности обучающихся на государственной итоговой аттестации Физика. Методы повышения результативности обучающихся на государственной итоговой аттестации.</p> <p>- История. Методы повышения результативности обучающихся на государственной итоговой аттестации.</p> <p>- Обществознание. Методы повышения результативности обучающихся на государственной итоговой аттестации.</p>				
27.	01.06.2021 – 30.06.2021 15.11.2021 –	Мониторинг реализации план-графика мероприятия 21	Анализ реализации план-графика мероприятия 21.	Составлена аналитическая справка о	100	-	7 626,00

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
	30.11.2021		Составление аналитической справки для заседания рабочей группы.	реализации мероприятия 21 для заседания рабочей группы объемом 0,5 п.л.			
28.	01.06.2021 – 30.10.2020	Разработка методических материалов по организации образовательной деятельности, повышению образовательных результатов обучающихся, совершенствованию предметной и методической компетентности педагогов	Подготовка методических материалов: Технологии преодоления учебной неуспешности обучающихся (6 п.л.) Формирование функциональной грамотности обучающихся в процессе преподавания предметов естественнонаучного цикла (4 п.л.). Формирование читательской и коммуникативной грамотности обучающихся (7 п.л.). Технологии формирования грамматических навыков на уроках английского языка (4 п.л.). Методика организации	Определены исполнители и структура методических материалов.	10	-	0

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
			проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся при изучении истории и обществознания (4 п.л.).				
29.	14.06.2021 – 30.08.2021	Мониторинг образовательных результатов обучающихся	<p>Формирование базы данных результативности участия обучающихся 154 ОО – участниц программы во всероссийской олимпиаде школьников (июнь).</p> <p>Формирование базы данных образовательных результатов обучающихся 154 ОО по данным ГИА (август).</p> <p>Анализ данных, составление аналитической справки по данным мониторинга образовательных результатов (август).</p> <p>Направление информации о результатах мониторинга образовательных</p>	<p>Начаты формирование баз:</p> <p>- результативности участия обучающихся 154 ОО – участниц программы во всероссийской олимпиаде школьников,</p> <p>- образовательных результатов обучающихся 154 ОО по данным ГИА.</p>	10	-	0

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Достигнутый результат	Выполнение мероприятия, %	Отклонение полученного результата, причины	Расходование средств, руб.
			результатов обучающихся в МОУО и ОО (август). Формирование реестра резильентных школ и школ с рисками обеспечения планируемых образовательных результатов по данным мониторинга (август).				
30.	28.06.2021 – 30.06.2021	Заседание рабочей группы по реализации мероприятия 21	Протокол заседания, отражающий оценку промежуточных результатов, корректировку задач и комплекса мероприятий.	Протокол № 3 заседания рабочей группы от 29.06.2021	100	-	0
	Итого						614961,90
	Проведена оплата по договорам на 30.06.2021						586348,20

Приложение 1 к отчету об исполнении плана-графика выполнения работ по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в январе – июне 2021 года

Ссылки на муниципальные программы повышения качества образования, 2021 год

№	Муниципальное образование	Ссылка
1.	Воловский	<a href="https://otdobr.edusite.ru/p64aa1.html">https://otdobr.edusite.ru/p64aa1.html</a>
2.	Грязинский	<a href="http://www.iro48.ru/index.php?id=994">http://www.iro48.ru/index.php?id=994</a>
3.	Данковский	
4.	Добринский	<a href="http://ono.admdobrinka.ru/index_sub7_sub11_sub2.html">http://ono.admdobrinka.ru/index_sub7_sub11_sub2.html</a>
5.	Добровский	<a href="http://obrazdobroe.ucoz.ru/index/2_2_fcpro_realizacija_meroprijatij/0-122">http://obrazdobroe.ucoz.ru/index/2_2_fcpro_realizacija_meroprijatij/0-122</a>
6.	Долгоруковский	<a href="https://dolgorukovo.net/povyshenie-kachestva-obrazovaniya.html">https://dolgorukovo.net/povyshenie-kachestva-obrazovaniya.html</a>
7.	Елецкий	<a href="http://elradm-edu.ru/ftspro-realizatsiya-meropriyatiya-21">http://elradm-edu.ru/ftspro-realizatsiya-meropriyatiya-21</a>
8.	Задонский	
9.	Измалковский	<a href="http://izmrono1.ucoz.ru/index/municipalnyj_uroven/0-235">http://izmrono1.ucoz.ru/index/municipalnyj_uroven/0-235</a>
10.	Краснинский	<a href="https://ronokrasnoe.okis.ru/realizatsiia-osnovnogo-meropriiatiia-21-podprogrammy1-povyshenie-kachestva-obrazovaniia-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniia-i-v-shkolakh-funktsioniruiushchikh-v-neblagopriatnykh-sotsialnykh-usloviiah-putem-realizatsii-regionalnykh-proektov-i-ra">https://ronokrasnoe.okis.ru/realizatsiia-osnovnogo-meropriiatiia-21-podprogrammy1-povyshenie-kachestva-obrazovaniia-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniia-i-v-shkolakh-funktsioniruiushchikh-v-neblagopriatnykh-sotsialnykh-usloviiah-putem-realizatsii-regionalnykh-proektov-i-ra</a>
11.	Лебедянский	<a href="http://oo-lebedyan.org.ru/2017-04-17-06-47-51">http://oo-lebedyan.org.ru/2017-04-17-06-47-51</a>
12.	Лев-Толстовский	<a href="http://ltedu.narod.ru/index/2021/0-105">http://ltedu.narod.ru/index/2021/0-105</a>
13.	Липецкий	<a href="http://www.iro48.ru/index.php?id=994">http://www.iro48.ru/index.php?id=994</a>
14.	Становлянский	<a href="http://stanovoerono.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-68">http://stanovoerono.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-68</a>
15.	Тербунский	<a href="http://terbunyobr.ucoz.ru/2020/municipalnaja_programma-1.pdf">http://terbunyobr.ucoz.ru/2020/municipalnaja_programma-1.pdf</a>
16.	Усманский	<a href="http://edusman.ru/meroprijatija-21/79-municipalnaja-programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-shkolah-usmanskogo-municipalnogo-rajona-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya.html">http://edusman.ru/meroprijatija-21/79-municipalnaja-programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-shkolah-usmanskogo-municipalnogo-rajona-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya.html</a>
17.	Хлевенский	<a href="https://hlevnoe-edu.ru/realizatsiya-meropriyatiya-21/normativnye-dokumenty2021/">https://hlevnoe-edu.ru/realizatsiya-meropriyatiya-21/normativnye-dokumenty2021/</a>

18.	Чаплыгинский	<a href="https://rono-chaplygin.ucoz.org/index/meroprijatie_21/0-21">https://rono-chaplygin.ucoz.org/index/meroprijatie_21/0-21</a>
19.	г. Елец	
20.	г. Липецк	

Приложение 2 к отчету об исполнении плана-графика выполнения работ по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в январе – июне 2021 года

Список образовательных организаций, программы повышения качества образования которых находятся на доработке

№	Муниципальное образование	Образовательная организация
1.	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка
2.	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка
3.	г. Липецк	МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка
4.	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 11 г. Липецка
5.	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 42 г. Липецка
6.	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Липецка им. Лидии Александровны Смык
7.	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка
8.	г. Липецк	МАОУ средняя общеобразовательная школа № 18 г. Липецка
9.	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Липецка
10.	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 им. М. Ю. Лермонтова г. Липецка
11.	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Липецка
12.	Добринский	МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добринского муниципального района
13.	Добровский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Корневщино Добровского муниципального района Липецкой области
14.	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Паниковец Задонского муниципального района Липецкой области
15.	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Задонска Липецкой области

16.	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа села Гнилуша Задонского муниципального района Липецкой области
17.	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Донское Задонского муниципального района Липецкой области
18.	Краснинский	МБОУ средняя школа с. Решетово-Дуброво Краснинского района Липецкой области
19.	Лев-Толстовский	МБОУ имени Героя Советского Союза Аулова В.И. с. Первомайское Лев-Толстовского муниципального района
20.	Лев-Толстовский	МБОУ с. Новочемоданово Лев-Толстовского муниципального района
21.	Тербунский	МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального района Липецкой области
22.	Хлевенский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дмитришевка Хлевенского муниципального района Липецкой области
23.	Хлевенский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елецкая Лозовка Хлевенского муниципального района Липецкой области

Приложение 3 к отчету об исполнении плана-графика выполнения работ по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в январе – июне 2021 года

### Ссылки на программы повышения качества образования ОО, 2021 года

№	Муниципальное образование	Образовательная организация	Ссылка
1.	Воловский	МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.А. Солдатова с. Нижнее Большое Воловского муниципального района	<a href="http://nbschol.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-164">http://nbschol.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-164</a>
2.	Воловский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Захаровка Воловского муниципального района	<a href="http://www.oltroya.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya_v_shkolakh/0-78">http://www.oltroya.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya_v_shkolakh/0-78</a>
3.	Воловский	МБОУ средняя общеобразовательная школа им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального района	<a href="http://www.school-che.ru/index/meroprijatija_21/0-82">http://www.school-che.ru/index/meroprijatija_21/0-82</a>
4.	Воловский	МБОУ средняя общеобразовательная школа им. А.М. Селищева с. Волово Воловского муниципального района	<a href="https://voschool.edusite.ru/p467aa1detales24.html">https://voschool.edusite.ru/p467aa1detales24.html</a>
5.	г. Липецк	МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 г. Липецка	<a href="https://sc-22lip.ru/index.php?razdel=Meroprijatie_21">https://sc-22lip.ru/index.php?razdel=Meroprijatie_21</a>
6.	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка	
7.	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка	
8.	г. Липецк	МБОУ «Основная школа № 25 имени Героя России А.В.Теперика» г. Липецка	<a href="http://sc25lipltz.ucoz.ru/1_sent/2020-2021/ilovepdf_merged-25-removed_removed.pdf">http://sc25lipltz.ucoz.ru/1_sent/2020-2021/ilovepdf_merged-25-removed_removed.pdf</a>

9.	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 35 г. Липецка	<a href="https://sc35lip.ucoz.ru/_tbkp/skani/programmy_povyshenija_kachestva_obrazovaniya_ou_35.pdf">https://sc35lip.ucoz.ru/_tbkp/skani/programmy_povyshenija_kachestva_obrazovaniya_ou_35.pdf</a>
10	г. Липецк	МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка	
11	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Литаврина	<a href="https://5.lipeckschool.ru/?section_id=25">https://5.lipeckschool.ru/?section_id=25</a>
12	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 11 г. Липецка	
13	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Липецка	<a href="http://sc36.edu.ru/doc/2019/programma_perekhoda2.pdf">http://sc36.edu.ru/doc/2019/programma_perekhoda2.pdf</a>
14	г. Липецк	МБОУ «Школа № 6» города Липецка имени В. Шавкова	<a href="https://scl6-lipetsk.ru">https://scl6-lipetsk.ru</a>
15	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 42 г. Липецка	
16	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 9 имени М. В. Водопьянова г. Липецка	<a href="http://sc9.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-183">http://sc9.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-183</a>
17	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 31 им. В.Я. Клименкова г. Липецка	<a href="http://sc31lipetsk.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-185">http://sc31lipetsk.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-185</a>
18	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 45 г. Липецка имени Героя Советского Союза Павла Андреевича Папина	<a href="https://school45lip.ucoz.net/index/meroprijatie_21/0-30">https://school45lip.ucoz.net/index/meroprijatie_21/0-30</a>
19	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 62 г. Липецка	<a href="http://sc62.moy.su/index/21_meroprijatie/0-169">http://sc62.moy.su/index/21_meroprijatie/0-169</a>
20	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Липецка им. Лидии Александровны Смык	
21	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 10 имени Героя России И. Свиридова г. Липецка	<a href="http://lipschool10.edu.ru">http://lipschool10.edu.ru</a>
22	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка	
23	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 52 г. Липецка	<a href="file:///D:/Local%20Users/Frolova/AppData/Local/Temp/nasha_programma.PDF">file:///D:/Local Users/Frolova/AppData/Local/Temp/nasha_programma.PDF</a>
24	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 28 им. А. Смылова г. Липецка	<a href="http://scool28.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-349">http://scool28.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-349</a>
25	г. Липецк	МБОУ «Средняя многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 «Спектр» г. Липецка	<a href="https://sc65.test-handychost.ru/2020/08/30">https://sc65.test-handychost.ru/2020/08/30</a>

26	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 14 г. Липецка	<a href="http://schkola14.ru/index_21.html">http://schkola14.ru/index_21.html</a>
27	г. Липецк	МАОУ средняя общеобразовательная школа № 18 г. Липецка	
28	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Липецка	
29	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 им. М. Ю. Лермонтова г. Липецка	
30	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Липецка	
31	г. Липецк	МБОУ средняя школа № 21 города Липецка	<a href="http://www.school21-lipetsk.ru/images/stories/document/school/programma_pko_2020_-_2021.pdf">http://www.school21-lipetsk.ru/images/stories/document/school/programma_pko_2020_-_2021.pdf</a>
32	г. Липецк	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 имени заслуженного учителя школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г. Липецка	<a href="http://school24lip.ru/page138/">http://school24lip.ru/page138/</a>
33	Грязинский	МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Кубань Грязинского муниципального района Липецкой области	<a href="https://kubanscool.wixsite.com/website/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-21">https://kubanscool.wixsite.com/website/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-21</a>
34	Грязинский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Карамышево Грязинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://karamshcool.narod.ru/prikaz_06_ot_26.03.2021_g.pdf">http://karamshcool.narod.ru/prikaz_06_ot_26.03.2021_g.pdf</a>
35	Грязинский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Верхний Телелюй Грязинского муниципального района Липецкой области	<a href="https://teleluj.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-214">https://teleluj.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-214</a>
36	Грязинский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сошки Грязинского муниципального Липецкой области	<a href="http://soshkiscool.lbihost.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-2-1/">http://soshkiscool.lbihost.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-2-1/</a>
37	Грязинский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Петровка Грязинского муниципального района Липецкой области	<a href="https://петровка-школа.пф/ssl/u/3c/f2666aa42d11eb803cf0cd77e720f1">https://петровка-школа.пф/ssl/u/3c/f2666aa42d11eb803cf0cd77e720f1</a>

38	Грязинский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Синявка Грязинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://sinyavka.ucoz.ru/index/uchastie_shkoly/0-67">http://sinyavka.ucoz.ru/index/uchastie_shkoly/0-67</a>
39	Грязинский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Коробовка Грязинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://школа-коробовка.рф/realizacii-meropriyatiya-ftcpro-2-2-povyshenie-kachestva-obrazo">http://школа-коробовка.рф/realizacii-meropriyatiya-ftcpro-2-2-povyshenie-kachestva-obrazo</a>
40	Грязинский	МБОУ средняя общеобразовательная школа п. свх. Прибытковский Грязинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://школа-прибыtkово.рф/normdok21">http://школа-прибыtkово.рф/normdok21</a>
41	Грязинский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://pleh-gr.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-158">http://pleh-gr.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-158</a>
42	Грязинский	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 г. Грязи Липецкой области	<a href="http://school5griazy.ucoz.org/NP2/USC2020/ppko_sos_h_5_grjazi.pdf">http://school5griazy.ucoz.org/NP2/USC2020/ppko_sos_h_5_grjazi.pdf</a>
43	Данковский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Берёзовка Данковского муниципального района Липецкой области	<a href="http://brz08.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-77">http://brz08.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-77</a>
44	Данковский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ивановка Данковского муниципального района Липецкой области	<a href="http://iwanshcola.ucoz.ru/index/realizacija_meroprijatija_2_1/0-56">http://iwanshcola.ucoz.ru/index/realizacija_meroprijatija_2_1/0-56</a>
45	Данковский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское Данковского муниципального района Липецкой области	<a href="http://vosshkola.ucoz.ru/index/o_proekte/0-177">http://vosshkola.ucoz.ru/index/o_proekte/0-177</a>
46	Данковский	МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муниципального района Липецкой области	<a href="http://bigschool.ucoz.ru/index/normativnaja_baza/0-125">http://bigschool.ucoz.ru/index/normativnaja_baza/0-125</a>
47	Данковский	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баловнево Данковского муниципального района Липецкой области»	<a href="http://schoolbalovnevo.ucoz.com/index/meroprijatie_21/0-44">http://schoolbalovnevo.ucoz.com/index/meroprijatie_21/0-44</a>

48	Данковский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ягодное Данковского муниципального района Липецкой области	<a href="http://yagodnovskaya.ucoz.ru/index/dokumenty/0-102">http://yagodnovskaya.ucoz.ru/index/dokumenty/0-102</a>
49	Данковский	МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области	<a href="https://drive.google.com/file/d/11nHEuql3mUwtP7--rpgDRrRIRUzOsmo6/view">https://drive.google.com/file/d/11nHEuql3mUwtP7--rpgDRrRIRUzOsmo6/view</a>
50	Данковский	МБОУ лицей № 6 г. Данкова Липецкой области	<a href="http://ic6.ucoz.net/DOKUMENTI/PROGRAMM/20-21/programma_pko_licej_6.pdf">ic6.ucoz.net/DOKUMENTI/PROGRAMM/20-21/programma_pko_licej_6.pdf</a>
51	Добринский	МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добринского муниципального района	
52	Добринский	МБОУ средняя школа с. Пушкино Добринского муниципального района Липецкой области	<a href="http://pushkino.moy.su/news/novostnaja_lenta_po_povysheniju_kachestva_obrazovanija/1-0-4">http://pushkino.moy.su/news/novostnaja_lenta_po_povysheniju_kachestva_obrazovanija/1-0-4</a>
53	Добринский	МБОУ средняя школа ст. Хворостянка Добринского муниципального района Липецкой области.	<a href="http://xvorostanka.narod.ru/index/novostnaja_lenta_po_povysheniju_kachestva_obrazovanija/0-126">http://xvorostanka.narod.ru/index/novostnaja_lenta_po_povysheniju_kachestva_obrazovanija/0-126</a>
54	Добринский	МБОУ средняя школа с. Талицкий Чамлык Добринский района Липецкой области	<a href="http://shcolatalica.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-63">http://shcolatalica.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-63</a>
55	Добринский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Верхняя Матренка Добринского муниципального района Липецкой области	<a href="http://vmatrenka.ucoz.net/index/povyshenie_kachestva_obrazovanija_v_shkolakh_s_nizkimi_rezultatami_obuchenija/0-117">http://vmatrenka.ucoz.net/index/povyshenie_kachestva_obrazovanija_v_shkolakh_s_nizkimi_rezultatami_obuchenija/0-117</a>
56	Добринский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Мазейка Добринского муниципального района Липецкой области	<a href="http://super-mazeyka.ucoz.ru/index/meroprijatija_2_2_fcpro/0-168">http://super-mazeyka.ucoz.ru/index/meroprijatija_2_2_fcpro/0-168</a>
57	Добринский	МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского муниципального района Липецкой области	<a href="http://petrowskiyschol.ucoz.com/index/plan_raboty/0-134">http://petrowskiyschol.ucoz.com/index/plan_raboty/0-134</a>
58	Добринский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дубовое Добринского муниципального района Липецкой области	<a href="http://dubovoe.ucoz.net/index/plan_meroprijatij_po_realizacii_programmy_21/0-318">http://dubovoe.ucoz.net/index/plan_meroprijatij_po_realizacii_programmy_21/0-318</a>
59	Добринский	МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» п. Добринка Липецкой области	<a href="http://www.school2dobrinka.ru/2020-2021/programma.pdf">http://www.school2dobrinka.ru/2020-2021/programma.pdf</a>

60	Добровский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Крутое Добровского муниципального района Липецкой области	<a href="https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201066/texteditor/367fe92c-fe95-4fa2-b902-30c3da37d70f.pdf">https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201066/texteditor/367fe92c-fe95-4fa2-b902-30c3da37d70f.pdf</a>
61	Добровский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Кореневщино Добровского муниципального района Липецкой области	
62	Добровский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Добровского муниципального района Липецкой области	<a href="https://917846b9-af6a-41ea-9cee-a5f1a903ba86.filesusr.com/ugd/12e279_d9b338a1727948abbc3df1bd99da1484.pdf">https://917846b9-af6a-41ea-9cee-a5f1a903ba86.filesusr.com/ugd/12e279_d9b338a1727948abbc3df1bd99da1484.pdf</a>
63	Добровский	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Каликино Добровского муниципального района Липецкой области	<a href="http://kalikino1.ucoz.net/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya/0-44">http://kalikino1.ucoz.net/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya/0-44</a>
64	Добровский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Панино Добровского муниципального района Липецкой области	<a href="https://panino-school.siteedu.ru/partition/30439/#megamenu">https://panino-school.siteedu.ru/partition/30439/#megamenu</a>
65	Добровский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преображенка Добровского муниципального района Липецкой области	<a href="http://os-preob.narod.ru/21_Pov_kach/DOC/preobrazhenovka_programma_21.pdf">http://os-preob.narod.ru/21_Pov_kach/DOC/preobrazhenovka_programma_21.pdf</a>
66	Добровский	МБОУ СОШ № 1 с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой области	<a href="http://dbe08sch01.my1.ru/index/21_povyshenie_kachestva/0-76">http://dbe08sch01.my1.ru/index/21_povyshenie_kachestva/0-76</a>
67	Добровский	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 с. Каликино Добровского муниципального района Липецкой области	<a href="https://r1.nubex.ru/s3403-fe2/f4612_fd">https://r1.nubex.ru/s3403-fe2/f4612_fd</a>
68	Добровский	МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области	<a href="http://trubetchino.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-278">http://trubetchino.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-278</a>
69	Долгоруковский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Большая Боевка Долгоруковского муниципального района Липецкой области	<a href="https://docviewer.yandex.ru/view/1407303609/?">https://docviewer.yandex.ru/view/1407303609/?</a>

70	Долгоруковский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Войсковая Казинка Долгоруковского муниципального района Липецкой области	<a href="https://cloud.mail.ru/public/Uo7G/gnWP2aTGL">https://cloud.mail.ru/public/Uo7G/gnWP2aTGL</a>
71	Долгоруковский	МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Веселая Долгоруковского муниципального района Липецкой области	<a href="http://veseloe.org.ru/index.php/programma-perekhodav-effektivnyj-rezhim-raboty">http://veseloe.org.ru/index.php/programma-perekhodav-effektivnyj-rezhim-raboty</a>
72	Долгоруковский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Верхний Ломовец Долгоруковского муниципального района Липецкой области	<a href="https://disk.yandex.ru/i/0JNKWZSS2p-5uQ">https://disk.yandex.ru/i/0JNKWZSS2p-5uQ</a>
73	Долгоруковский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стегаловка Долгоруковского муниципального района Липецкой области	<a href="https://cloud.mail.ru/public/BrDA/MrsoNrdVZ">https://cloud.mail.ru/public/BrDA/MrsoNrdVZ</a>
74	Долгоруковский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Братовщина имени Героя Советского Союза Виктора Семеновича Севрина Долгоруковского муниципального района Липецкой области	<a href="http://brat.oudolgorukovo.ru/content/normativnaya-baza">http://brat.oudolgorukovo.ru/content/normativnaya-baza</a>
75	Долгоруковский	МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района Липецкой области	<a href="http://school.oudolgorukovo.ru/content/meropriyatie-21">http://school.oudolgorukovo.ru/content/meropriyatie-21</a>
76	Елец	МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова»	<a href="http://elschool17.ucoz.net/index/uchebno_metodicheskij_razdel/0-50">http://elschool17.ucoz.net/index/uchebno_metodicheskij_razdel/0-50</a>
77	Елецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Соколье Елецкого муниципального района Липецкой области	<a href="http://elrsokol.ucoz.ru/index/realizacija_meroprijatij_21_fcpro/0-120">http://elrsokol.ucoz.ru/index/realizacija_meroprijatij_21_fcpro/0-120</a>
78	Елецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа села Воронеж Елецкого муниципального района Липецкой области	<a href="http://schoolvoronets.ru/images/doki/dokumentazija/2019-2020">http://schoolvoronets.ru/images/doki/dokumentazija/2019-2020</a>
79	Елецкий	МБОУ средняя школа с. Талица Елецкого муниципального района Липецкой области РФ	<a href="http://schooltalitsa.ru/realizatsiya-meropriyatiya-21-ftspro">http://schooltalitsa.ru/realizatsiya-meropriyatiya-21-ftspro</a>

80	Елецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 села Казаки Елецкого муниципального района Липецкой области	<a href="http://schoolkazaki-2.ru/images/2019-2020">http://schoolkazaki-2.ru/images/2019-2020</a>
81	Елецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Солидарность Елецкого муниципального района Липецкой области	<a href="http://solidarschool.ru/images/file/21/programma_pov_kachestva.pdf">http://solidarschool.ru/images/file/21/programma_pov_kachestva.pdf</a>
82	Елецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Ключ жизни Елецкого муниципального района Липецкой области	<a href="http://klych-gizni.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=754&amp;Itemid=297">http://klych-gizni.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=754&amp;Itemid=297</a>
83	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ольшанец Задонского муниципального района Липецкой области	<a href="https://cloud.mail.ru/public/Q5cB/sa3KPsUn7">https://cloud.mail.ru/public/Q5cB/sa3KPsUn7</a>
84	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Хмелинец Задонского муниципального района Липецкой области	<a href="http://schoolhmelinetc.narod.ru/21.html">http://schoolhmelinetc.narod.ru/21.html</a>
85	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Паниковец Задонского муниципального района Липецкой области	
86	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Задонска Липецкой области	
87	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа села Гнилуша Задонского муниципального района Липецкой области	
88	Задонский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Донское Задонского муниципального района Липецкой области	
89	Измалковский	МБОУ «Средняя школа с. Преображенье Измалковского муниципального района Липецкой области»	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Tedwxy6urvu6FRSZDmtiNk8apJ5zHEw_/view">https://drive.google.com/file/d/1Tedwxy6urvu6FRSZDmtiNk8apJ5zHEw_/view</a>

90	Измалковский	МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Полевые Локотцы Измалковского муниципального района Липецкой области»	<a href="https://plskola.jimdofree.com">https://plskola.jimdofree.com</a>
91	Измалковский	МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области»	<a href="http://ms2.my1.ru/index/normativnye_dokumenty/0-44">http://ms2.my1.ru/index/normativnye_dokumenty/0-44</a>
92	Измалковский	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалковского муниципального района Липецкой области	<a href="http://chernava.ru/load/meroprijatija_21/programma/46-1-0-2073">http://chernava.ru/load/meroprijatija_21/programma/46-1-0-2073</a>
93	Измалковский	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево Измалковского муниципального района Липецкой области»	<a href="http://af.my1.ru/21/programma_povyshenija_kachestva_obrazovanija_2021.pdf">http://af.my1.ru/21/programma_povyshenija_kachestva_obrazovanija_2021.pdf</a>
94	Измалковский	МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалковского муниципального района Липецкой области»	<a href="https://cemenek.jimdofree.com/">https://cemenek.jimdofree.com/</a>
95	Измалковский	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области»	<a href="http://schkolaiz.ucoz.net/Meropriiatie21/programma_perekhoda_mbou_sosh_1_s-izmalkovo_v_ehff.pdf">http://schkolaiz.ucoz.net/Meropriiatie21/programma_perekhoda_mbou_sosh_1_s-izmalkovo_v_ehff.pdf</a>
96	Измалковский	МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебязье Измалковского муниципального района Липецкой области»	<a href="http://ebiaje.ucoz.ru/2020-2021/programma_povyshenija_kachestva_obrazovanija-2.pdf">ebiaje.ucoz.ru/2020-2021/programma_povyshenija_kachestva_obrazovanija-2.pdf</a>
97	Краснинский	МБОУ средняя школа с. Верхнедрезгалово Краснинского района Липецкой области	<a href="http://vdschkol.narod.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovanija/0-38">http://vdschkol.narod.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovanija/0-38</a>
98	Краснинский	МБОУ средняя школа с. Решетово-Дуброво Краснинского района Липецкой области	
99	Краснинский	МБОУ средняя школа п. Лески Краснинского района Липецкой области	<a href="http://schkola-leski.ru/Documenti.html">http://schkola-leski.ru/Documenti.html</a>
10	Краснинский	МБОУ средняя школа с. Сотниково Краснинского района Липецкой области	<a href="https://sotnicowo.nubex.ru/5227/">https://sotnicowo.nubex.ru/5227/</a>

10	Краснинский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Красное Краснинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://kcsh1.ru/files/articles/1422/Programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-filialah.pdf">http://kcsh1.ru/files/articles/1422/Programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-filialah.pdf</a>
10	Лебедянский	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Куймань Лебедянского муниципального района Липецкой области»	<a href="http://12schoolkuyman.ucoz.ru/proekt/programma_kachestvo_kujman.pdf">http://12schoolkuyman.ucoz.ru/proekt/programma_kachestvo_kujman.pdf</a> <a href="http://12schoolkuyman.ucoz.ru/index/normativnaja_dokumentacija/0-55">http://12schoolkuyman.ucoz.ru/index/normativnaja_dokumentacija/0-55</a>
10	Лебедянский	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка свх. Агроном» Лебедянского муниципального района Липецкой области	<a href="http://agronomsch.ucoz.ru/index/normativnaja_baza/0-91">http://agronomsch.ucoz.ru/index/normativnaja_baza/0-91</a>
10	Лебедянский	МБОУ средняя общеобразовательная школа села Большое Попово Лебедянского муниципального района Липецкой области	<a href="http://schbpopov.ucoz.ru/programma_21/programma_21-s_01.04.21.pdf">http://schbpopov.ucoz.ru/programma_21/programma_21-s_01.04.21.pdf</a>
10	Лебедянский	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 города Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области	<a href="http://osh3.myl.ru/meropriyanbya21/programma_povysheniya_kachestva_obrazovaniya_mbou_.pdf">osh3.myl.ru/meropriyanbya21/programma_povysheniya_kachestva_obrazovaniya_mbou_.pdf</a>
10	Лебедянский	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Ольховец Лебедянского муниципального района Липецкой области»	<a href="https://olhov-school.ru/14037/14065/">https://olhov-school.ru/14037/14065/</a>
10	Лев-Толстовский	МБОУ с. Митягино Лев-Толстовского муниципального района	<a href="http://mitsosh.narod.ru/index/meroprijatija_21/0-61">http://mitsosh.narod.ru/index/meroprijatija_21/0-61</a>
10	Лев-Толстовский	МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муниципального района	<a href="http://ltshkuzovlevo.ucoz.ru/2020-2021/programma_povysheniya_kachestva_obrazovaniya.pdf">http://ltshkuzovlevo.ucoz.ru/2020-2021/programma_povysheniya_kachestva_obrazovaniya.pdf</a>
10	Лев-Толстовский	МБОУ имени Героя Советского Союза Аулова В.И. с. Первомайское Лев-Толстовского муниципального района	
11	Лев-Толстовский	МБОУ с. Новочемоданово Лев-Толстовского муниципального района	
11	Лев-Толстовский	МБОУ им. Л.Н. Толстого Лев-Толстовского муниципального района	<a href="http://shkolalntolstoy.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-99">http://shkolalntolstoy.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-99</a>

11	Липецкий	МБОУ средняя школа села Сенцово Липецкого муниципального района Липецкой области	<a href="http://sentsovo.lipraion.ru/mer_21.htm">http://sentsovo.lipraion.ru/mer_21.htm</a>
11	Липецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа деревни Новая Деревня Липецкого района Липецкой области	<a href="http://ndschooll.ru/wp-content/uploads/2019/09">http://ndschooll.ru/wp-content/uploads/2019/09</a>
11	Липецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа села Троицкое имени Героя Советского Союза Михаила Дмитриевича Карасёва Липецкого муниципального района Липецкой области	<a href="http://stroizkoe.ru/meropriyatiya-21/uchastie-v-meropriyatiyah-fcpro-2-2/">http://stroizkoe.ru/meropriyatiya-21/uchastie-v-meropriyatiyah-fcpro-2-2/</a>
11	Липецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа села Сухая Лубна имени Мозгунова А.З. Липецкого муниципального района Липецкой области	<a href="http://lubna48.ucoz.ru/anna/programma_poavysnenija_ko_2020_maj_2020-1-.pdf">http://lubna48.ucoz.ru/anna/programma_poavysnenija_ko_2020_maj_2020-1-.pdf</a>
11	Липецкий	МБОУ средняя школа села Частая Дубрава Липецкого муниципального района Липецкой области	<a href="http://shoolhd.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-130">http://shoolhd.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-130</a>
11	Липецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа села Новодмитриевка Липецкого муниципального района Липецкой области	<a href="https://schoolnd48.ucoz.ru/index/meroprijatija_2_1/0-168">https://schoolnd48.ucoz.ru/index/meroprijatija_2_1/0-168</a>
11	Липецкий	МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Владимира Митрофановича Игнатъева села Пружинки Липецкого муниципального района Липецкой области	<a href="https://pruchinki.ucoz.org/index/meroprijatie_2_1/0-87">https://pruchinki.ucoz.org/index/meroprijatie_2_1/0-87</a>
11	Становлянский	МБОУ «Средняя школа с.Тростное» Становлянского муниципального района Липецкой области	<a href="http://trost22-ucoz.ucoz.net/index/4_obrazovanie/0-18">http://trost22-ucoz.ucoz.net/index/4_obrazovanie/0-18</a> <a href="http://trost22-ucoz.ucoz.net/index/uchastniki_regionalnogo_proekta_ravenstvo_obrazovatelnykh_vozmozhnostej/0-34">http://trost22-ucoz.ucoz.net/index/uchastniki_regionalnogo_proekta_ravenstvo_obrazovatelnykh_vozmozhnostej/0-34</a>
12	Становлянский	МБОУ «Средняя школа с. Соловьёво» Становлянского муниципального района Липецкой области	<a href="http://school-solov.lip.eduru.ru/media/2021/05/28/1302247973/Programma_povysheniya_kachestva_obrazovaniya_2020-2023.pdf">http://school-solov.lip.eduru.ru/media/2021/05/28/1302247973/Programma_povysheniya_kachestva_obrazovaniya_2020-2023.pdf</a>

12	Становлянский	МБОУ средняя школа д. Палёнка Становлянского муниципального района Липецкой области	<a href="https://school-palenka.lip.eduru.ru/d/struktura_3">https://school-palenka.lip.eduru.ru/d/struktura_3</a> <a href="https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184535/programma_put_k_ushpexu_Palenka.doc">https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184535/programma_put_k_ushpexu_Palenka.doc</a> <a href="https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184533/plan_grafik_na_21g_povyshenie_kachestva.docx">https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184533/plan_grafik_na_21g_povyshenie_kachestva.docx</a>
12	Становлянский	МБОУ «ОШ д. Чемоданово» Становлянского муниципального района Липецкой области	<a href="http://chemshkola.narod.ru/profsouz1.htm">http://chemshkola.narod.ru/profsouz1.htm</a>
12	Становлянский	МБОУ «Средняя школа с. Ламское» Становлянского района Липецкой области	<a href="http://lamskoe15.ucoz.net/index/meroprijatie_21/0-61">http://lamskoe15.ucoz.net/index/meroprijatie_21/0-61</a>
12	Становлянский	МБОУ «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Становлянского муниципального района Липецкой области	<a href="https://school-tdubrava.lip.eduru.ru/m21">https://school-tdubrava.lip.eduru.ru/m21</a>
12	Тербунский	МБОУ средняя школа с. Большая Поляна Тербунского муниципального района Липецкой области	<a href="http://www.bpolyana-shkola.tw1.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=228&amp;Itemid=107">http://www.bpolyana-shkola.tw1.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=228&amp;Itemid=107</a>
12	Тербунский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Новосильское Тербунского муниципального района Липецкой области	<a href="http://novosilskoe.ucoz.ru/index/meroprijatija_quot_shkola_212/0-182">http://novosilskoe.ucoz.ru/index/meroprijatija_quot_shkola_212/0-182</a>
12	Тербунский	МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального района Липецкой области	
12	Тербунский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Вторые Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области	<a href="http://terbuny2.ucoz.ru/index/meroprijatie_21_pko/0-310">http://terbuny2.ucoz.ru/index/meroprijatie_21_pko/0-310</a>
12	Тербунский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Вислая Поляна Тербунского муниципального района Липецкой области	<a href="http://lesnyh.ucoz.ru/index/meroprijatie_2_2_fcpro/0-188">http://lesnyh.ucoz.ru/index/meroprijatie_2_2_fcpro/0-188</a>
13	Тербунский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Марьино-Николаевка Тербунского муниципального района Липецкой области	<a href="http://marino-nikolaevka.ru/meroprijatie-21/">http://marino-nikolaevka.ru/meroprijatie-21/</a>

13	Тербунский	МБОУ средняя школа села Борки Тербунского муниципального района Липецкой области	<a href="http://borki-terbuny.ucoz.ru/2020-2021/programma_ko_mbou_ssh_s_borki_2021.pdf">http://borki-terbuny.ucoz.ru/2020-2021/programma_ko_mbou_ssh_s_borki_2021.pdf</a>
13	Усманский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усманского муниципального района Липецкой области	<a href="https://beresschkola.ru/index.php?razdel=Povyshenie_kachestva_obrazovaniya">https://beresschkola.ru/index.php?razdel=Povyshenie_kachestva_obrazovaniya</a>
13	Усманский	МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усманского муниципального района Липецкой области	<a href="https://drive.google.com/file/d/1F_64PuNSOMwdK4irZUDP7HBVwINZSRMu/view">https://drive.google.com/file/d/1F_64PuNSOMwdK4irZUDP7HBVwINZSRMu/view</a>
13	Усманский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского муниципального района Липецкой области	<a href="http://storsoh.ucoz.com/21/programma_povysheniya_kachestva_21-24gg.pdf">http://storsoh.ucoz.com/21/programma_povysheniya_kachestva_21-24gg.pdf</a>
13	Усманский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Завальное Усманского муниципального района Липецкой области	<a href="http://www.zavshkola.narod.ru/kachestvo.html">http://www.zavshkola.narod.ru/kachestvo.html</a>
13	Усманский	МБОУ основная общеобразовательная школа с. Поддубровка Усманского муниципального района Липецкой области	<a href="http://poddubrovka.ucoz.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya_v_shkolakh_s_nizkim_rezultatom_obuchenija/0-121">http://poddubrovka.ucoz.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya_v_shkolakh_s_nizkim_rezultatom_obuchenija/0-121</a>
13	Усманский	МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой области Усманского района	<a href="http://сошдевица.рф">http://сошдевица.рф</a>
13	Хлевенский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дмитришевка Хлевенского муниципального района Липецкой области	
13	Хлевенский	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Конь-Колодезь» Хлевенского муниципального района Липецкой области	<a href="https://disk.yandex.ru/d/cTRwxZWFD0AYtA">https://disk.yandex.ru/d/cTRwxZWFD0AYtA</a>
14	Хлевенский	МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елецкая Лозовка Хлевенского муниципального района Липецкой области	

14	Чаплыгинский	МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципального района Липецкой области	<a href="https://toptschool.okis.ru/files/9/1/8/9180/План%20мероприятий%20по%20повышению%20качества%20образования%20в%202021г.pdf">https://toptschool.okis.ru/files/9/1/8/9180/План%20мероприятий%20по%20повышению%20качества%20образования%20в%202021г.pdf</a>
14	Чаплыгинский	МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубовое Чаплыгинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://dubshkola.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-29">http://dubshkola.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-29</a>
14	Чаплыгинский	МБОУ средняя школа села Троекурово Чаплыгинского района Липецкая область	<a href="https://sctroe.okis.ru/meropriatiia-21">https://sctroe.okis.ru/meropriatiia-21</a>
14	Чаплыгинский	МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплыгинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://kolib.ucoz.net/21/programma_povysheniya_kachestva.pdf">http://kolib.ucoz.net/21/programma_povysheniya_kachestva.pdf</a>
14	Чаплыгинский	МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://cs01.services.mya5.ru/-/k8bCDDkKcpUGTsh2TM6ddQ/sv/document/02/24/e0/696115/636/plan-grafik_po_povysheniju_kachestva.docx?1624605838">http://cs01.services.mya5.ru/-/k8bCDDkKcpUGTsh2TM6ddQ/sv/document/02/24/e0/696115/636/plan-grafik_po_povysheniju_kachestva.docx?1624605838</a>
14	Чаплыгинский	МБОУ средняя школа № 1 села Кривополянье Чаплыгинского муниципального района Липецкой области	<a href="https://krsoch1ucozru.ucoz.ru/index/programma_21/0-116">https://krsoch1ucozru.ucoz.ru/index/programma_21/0-116</a>
14	Чаплыгинский	МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского района липецкой области»	<a href="https://narjschkino.okis.ru/realizatsiia-mer-povysheniiu-kachestva-obrazovaniia">https://narjschkino.okis.ru/realizatsiia-mer-povysheniiu-kachestva-obrazovaniia</a>
14	Чаплыгинский	МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муниципального района Липецкой области	<a href="https://tupskaya-shkola.jimdofree.com">https://tupskaya-shkola.jimdofree.com</a>
14	Чаплыгинский	МБОУ средняя школа поселка Рощинский Чаплыгинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://roschinski.ucoz.ru/index/realizacija_proekta_ehfektivnaja_shkola/0-69">http://roschinski.ucoz.ru/index/realizacija_proekta_ehfektivnaja_shkola/0-69</a>
15	Чаплыгинский	МБОУ средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Кузнецова Николая Алексеевича города Чаплыгина Липецкой области	<a href="http://coh1-chapl.ucoz.org/2020-2021/Meropriyatie21/2020-programma_perekhoda_shkoly_v_ehffektivnyj_rez.pdf">http://coh1-chapl.ucoz.org/2020-2021/Meropriyatie21/2020-programma_perekhoda_shkoly_v_ehffektivnyj_rez.pdf</a>
15	Чаплыгинский	МБОУ средняя школа № 2 города Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района Липецкой области	<a href="http://sch2-chaplygin.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-59">http://sch2-chaplygin.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-59</a>

15	Чаплыгинский	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района	<a href="https://sch4chaplygin.okis.ru/files/1/3/7/1375/21/1%20">https://sch4chaplygin.okis.ru/files/1/3/7/1375/21/1%20</a>
----	--------------	---	---